



Spoločný turistický priestor Spiša

Spišská Stará Ves, 15. 12. 2014

Spoločný turistický priestor Spiša

- **Program:**
 - Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013
- **Prioritná os č. 2:**
 - Sociálny a ekonomický rozvoj
- **Oblasť podpory:**
 - Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu
- **Hlavný cieľ:**
 - Posilnenie turistickej atraktívnosti prihraničnej oblasti Spiša

Spoločný turistický priestor Spiša

Partnerstvo projektu:

- **Vedúci partner:**

Mesto Spišská Stará Ves

- **Partner č. 1:**

Obec Osturňa

- **Partner č. 2:**

Gmina Nižné Lapše

Spoločný turistický priestor Spiša

Ciele projektu:

- **Hlavný cieľ:**

Posilnenie turistickej atraktívnosti prihraničnej oblasti Spiša

- **Špecifické ciele:**

Zlepšenie kvality turistickej infraštruktúry v prihraničnom regióne Spiša

- Vytvorenie nových turistických produktov a služieb
- Posilnenie informatizácie spoločnosti prostredníctvom zriadenia verejne prístupných bodov internetu
- Posilnenie konkurencieschopnosti regiónu v oblasti CR

Spoločný turistický priestor Spiša

Aktivity projektu:

- Zriadenie Zamagurského turisticko-konferenčného centra
- Zriadenie verejného Wi-Fi bodu
- Zriadenie Medzinárodného kultúrneho informačného a doškolicieho strediska
- Zriadenie turisticko-informačného centra a tzv. „Osturnianskej izby“
- Zriadenie turisticko-informačného centra s pripojením na internet a zriadením tzv. „Lapšanskej izby“

Spoločný turistický priestor Spiša

Realizácia projektu:

- 0. etapa:
Prípravná etapa realizovaná pred podaním žiadosti
- 1. etapa:
Koordinačné a propagačné aktivity projektu
- 2. etapa:
Investičné aktivity projektu

Spoločný turistický priestor Spiša

1. etapa:

- riadenie projektu
- príprava ČMS a SMS
- proces verejného obstarávania dodávateľov
- pracovné stretnutia

- dve žiadosti o zmenu
 - II/2014 – nutné zmeny v projekte rekonštrukcie u partnera Nižné Lapše
 - XI/2014 – využitie úspor po verejnom obstarávaní u partnera Nižné Lapše

Spoločný turistický priestor Spiša

1. etapa:

- Úvodná konferencia projektu
 - 26. marca 2014, Spišská Stará Ves, Nižné Lapše



Spoločný turistický priestor Spiša

2. etapa:

- Zriadenie Zamagurského turisticko-konferenčného centra
 - rekonštrukcia budovy
 - nákup technického vybavenia a nábytku
- Zriadenie verejného Wi-Fi bodu
- začiatok prác na budove: 16. september 2014
- ukončenie prác: 26. október 2014



Spoločný turistický priestor Spiša

2. etapa: Pôvodný stav



Spoločný turistický priestor Spiša

2. etapa: Pôvodný stav




Spoločný turistický priestor Spiša

2. etapa: Rekonštrukcia



Spoločný turistický priestor Spiša

2. etapa: Rekonštrukcia



Spoločný turistický priestor Spiša

2. etapa: Súčasný stav



Spoločný turistický priestor Spiša

2. etapa: Súčasný stav



Spoločný turistický priestor Spiša

2. etapa: Súčasný stav



Spoločný turistický priestor Spiša



Ďakujem za pozornosť!

goc@arrpsk.sk