

DODATOK č. 3

ku zmluve o dielo č. 101/17/002
uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Spišská Stará Ves“

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

štatutárny zástupca:

Osoba oprávnená na jednanie:

- vo veciach zmluvy:

- na základe plnomocenstva zo

Dňa 17.05.2017

- v technických veciach:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webová stránka:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

a

Mesto Spišská Stará Ves

**MsÚ, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves,
okr. Kežmarok**

Ing. Jozef Harabin, primátor mesta

Ing. Jozef Harabin, primátor mesta

Ing. Ján Kurňava, prednosta MsÚ

Ing. Jozef Harabin, primátor mesta

00 326 526

2020697283

Neplátca DPH

+ 421 (0)52/ 418 04 11

+ 421 (0)52/ 468 11 03

mesto@spisskastaraves.sk

www.spisskastaraves.sk

SLSP a.s.

SK66 0900 0000 0004 9315 8067

GIBASKBX

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Korešpondenčná adresa:

IČO:

DIČ:

IČ pre daň:

Zapísaný:

Štatutárny zástupca:

CESTY SK s.r.o.

Mojmírova č. 8, 040 01 Košice

Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2,

031 01 Liptovský Mikuláš

36 580 058

2021856969

SK2021856969

OR OS Košice I, odd. Sro, vložka č.14792/V

Ing. Mária Jenkutová, Igor Múdry, Ing. Martina Lisá

Ing. Soňa Klohnová, konatelia spoločnosti

Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Ing. Soňa Klohnová, obchodný riaditeľ

Oprávnený jednat' vo veciach technických: Ing. Karol Harman, výrobný riaditeľ

Bankové spojenie:

Slovenská Sporiteľňa, a. s.

IBAN:

SK92 0900 0000 0051 2786 0764

SWIFT /BIC/:

GIBASKBX

Tel.:

+421 44 521 90 78, +421 44 521 90 57

Fax:

-

E-mail:

info@cestysk.sk , klohnova@cestysk.sk ,

Webová stránka:

www.cestysk.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany menia (doplňujú) obsah zmluvy takto :
Na základe vzájomného prerokovania z dôvodu navyše prác a realizácie dodatočných prác objednávateľom na objekte SO 05 – Chodník SNP, uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok č.3, ktorý upravuje termín realizácie objektu: SO 05 – Chodník SNP nasledovne.

V zmluve o dielo sa upravuje článok:

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termín plnenia a lehoty realizujúce predmetu zmluvy

10.2 – termín ukončenia realizácie stavebného diela – objektu SO 05 – Chodník SNP: do **31.10.2017**, do termínu úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania, pri zabezpečení dostatku finančných prostriedkov na realizáciu. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať všetky prípadné poskytovateľa NFP, resp. dotácie (aj na lehotu výstavby) a pokiaľ bude potrebné upraviť niektoré body Zmluvy, tak pristúpia na takúto zmenu.

V ostatných častiach zostáva zmluva nezmenená.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č.3. Zmluvy je vyhotovený v 4 exemplároch, po dva rovnopisy pre zhotoviteľa a dva rovnopisy pre objednávateľa.
2. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, rozumejú mu a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle zmeniť vzájomné práva a povinnosti spôsobom z tohto dodatku plynúcich ho podpisujú.

V Spišskej Starej Vsi
dňa: 22.08.2017

V Liptovskom Mikuláši
dňa: 22.08.2017



Objednávateľ:

Na základe splnomocnenia
zo dňa 17.05.2017
Ing. Ján Kurišava, prednosta MsÚ

Zhotoviteľ:

CESTY SK s.r.o.
Mojmírova 8, 040 01 Košice
IČO: 36 580 058
IČ DPH: SK2021856969
OR-OS Košice, oddiel Sro
vložka č.14972/V

Igor Múdry, riaditeľ, konateľ spoločnosti
Ing. Martina Lisá, konateľka spoločnosti