Priloha €. 3: Tranze a mil'niky plnenia zmluvy

Tranza/Splatka

Mesiace

MiFniky (ich uplné, riadne a véasné plnenie je podmienkou vyplatenia

(% z kqnec":nej splatky)
ceny zakazky)

e Zrealizované vstupné zaskolenie pracovnikov poskytovatela sluzby, ktori
sa budu podielat’ na priprave nizkouhlikovych stratégii (dalej len ,NuS*),
metodickym garantom uréenym mestom SpiSska Stara Ves.

e Ukonceny zber a aktualizacia udajov pre NuS v oboch spddovych
oblastiach o rodinnych domoch (najma udajov o podlahovej ploche, pocte
podlazi, obdobi vystavby, materidli nosnych konstrukcii, obdobi
rekonstrukcie, tepelnej izolacii, vykurovacich systémoch a druhoch paliva,
spOsobe pripravy teplej vody, tvare strechy).

e Ukonceny zber Udajov pre NuS v 50 % samosprav v oboch spadovych

do 7 oblastiach, najméa:
mesiacov oq - 0 bytovych a polyfunkénych domoch a administrativnych, Skolskych
nadobudnutia
G&innost a zdravotnickych budovach vSetkych predpisanych katego6rii (najma
Zmluv kéd, adresa, podlahova plocha, pocet podlazi, tvar strechy, obdobie
30 % o posk t%uti vystavby, zateplenie, vykurovaci systém a druh paliva, sp6sob
NI?P & yKZP- pripravy teplej vody, rezim prevadzky, pocet uzivatelov)
PO4-SC441- - 0 verejnom osvetleni;
2018- L )
39/Q877 - 0 verejnej a individuélnej doprave;
- o vyuzivani obnovitelnych zdrojov energie (dalej len ,OZE");
- o parcelach, vratane lesov a tzv. bielych ploch;
- klimatickych charakteristikach vratane informacii tykajucich sa
chranenych Gzemi a ochrany prirody.

e Urcenie 3-6 typickych budov v kazdej kateg6rii budov podla vykurovanej
podlahovej plochy a poctu podlazi.

¢ Informécia o procese, stave, vyvoji tvorby NuS a dalSich krokoch
odovzdand vSetkym partnerom v oboch spadovych oblastiach.

do 11 L, L ) L, ,
mesiacov od| ® Ukonceny zber udajov pre NuS v oboch spadovych uzemiach.
nac,jgbudnqtia e Hotové pracovné navrhy analytickej ¢asti NuS pre obe spadové oblasti
ucinnosti podla pokynov metodického garanta.
30 % zmluvy o L .
° o poskytnuti | ® Zber a zapracovanie pripomienok do navrhov analytickej ¢asti NuS.
II;I(I;Z gcﬁzﬁ ¢ Priebezna informacia o stave a vyvoji tvorby NuS odovzdana vSetkym
2'0 18 ) partnerom v oboch spadovych oblastiach vratane organu zivotného
39/08%7 prostredia na pripomienkovanie.
do 14 e Hotové pracovné navrhy strategickej ¢asti NuS (kapitoly 5, 6, 7 a 8) pre
mesiacov od obe spadové oblasti podla pokynov metodického garanta.
20 % nac,jgbudnqtla e Zrealizované informa¢né dni v Zamaguri a Predmaguri (2 podujatia) a
ucinnosti . Lo L N
zmluvy prediskutované navrhy analytickej aj strategickej €asti NuS pre obe

0 poskytnuti

spadové oblasti s partnermi.
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NFP &. KZP-

Zber pripomienok od partnerov vratane organu zivotného prostredia a ich

PO4-SC441- zapracované do pracovnych navrhov NuS pre obe spadové oblasti.
35/(8:77 Hotovy navrh regionalneho energetického informaéného systému vo forme
a rozsahu stanovenom v Kapitole 8 NuS a podfla pokynov metodického
garanta.
Navrhy NuS pre obe spadové oblasti prekonzultované s organmi
do 16 zivotného prosjredia a riadne odovzdané mestu SpiSska Stara Ves
mesiacov od v pozadovanej forme a mnozstve.
nadobudnutia Odovzdané vsetky podklady a evidencia Udajov suvisiacich s tvorbou NuS
acinnosti pre obe spadové oblasti mestu SpiSska Stara Ves vo forme a rozsahu
10 % zmluvy stanovenom metodickym garantom.
0 poskytnuti e 1. , .. , ,
NFP &. KZP- Mesto Spisska Stara Ves potom zabezpeci posudenie NuS pre obe
PO4-SC441- spadové oblasti v sulade so zdkonom o posudzovani vplyvov na zivotné
2018- prostredie (zabezpeégnig tohto_ procesu nieje suégst’ou dodavky s_Iuéby, ]
39/Q877 ale poskytovatel sluzieb je povinny poskytnut v pripade potreby primeranu
sucinnost tak, aby nebol ohrozeny termin kone¢ného schvalovania NuS
relevantnymi organmi).
Mesto SpiSska Stara Ves zabezpeci prerokovanie a schvalenie NuS pre
do 18 Predmagurie a Zamagurie relevantnymi organmi (zabezpecenie tohto
mesiacov od procesu nie je sucastou dodavky sluzby). Poskytovatel sluzieb je povinny
nadobudnutia zucCastnit sa procesu schvalovania a poskytnut v pripade potreby
ucginnosti sucinnost tak, aby nebol ohrozeny termin kone€ného schvalovania oboch
o zmluvy NusS.
10% 0 poskytnuti .  tn A . . o ,
NFP & KZP- Vsetk_y relc,evantne Casti, zavery a zistenia oboch s_chv,aler?ych Nqu su
PO4-SC441- zverejnené prostrednictvom reg|orjalneho energetického informaéného
2018- systému podla pokynov metodického garanta.
39/Q877 Zavere&na sthrnna sprava o procese tvorby NuS v oboch spadovych

oblastiach odovzdana vSetkym samospravam a partnerom.
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